

Изменения в проектную декларацию
на объект капитального строительства:
«Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу:
г.Тюмень, ул. Т.Чаркова. Жилой дом ГП-10» от 01.09.2017

1.Раздел 17 «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» изложить в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 20% готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: III квартал 2017 года
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 40% готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: IV квартал 2017 года
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 60% готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: I квартал 2018 года
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 80% готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: II квартал 2018 года
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства III квартал 2018 года

Оригинал изменений в проектную декларацию хранится у Застройщика ООО «Городок» по адресу: г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 22/2а.

«01» сентября 2017 года

Управляющий ООО «Городок»



ИП А.О. Гайдуков